
HERBESTEMMING ST. GERTRUDIS VAN NIJVELKERK TE HEERLE (NB) 

Omschrijving 

Kosten- en gegevenstabellen  

INLOGGEN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes? 

OMSCHRIJVING AFBEELDINGEN

Projectomschrijving 

De rooms-katholieke St. Gertrudis van Nijvelkerk is gelegen aan de Herelsestraat te Heerle. Het kerkgebouw dateert uit 1864 en is in de loop der tijd 

diverse malen uitgebreid en verbouwd. Het gebouw betreft een rijksmonument. Naast de werkzaamheden ten behoeve van de herbestemming is ook 

het uitvoeren van het direct noodzakelijk onderhoud aan de kerk in de opdracht opgenomen. 

Het project is uitgevoerd volgens een Engineering en Build contract volgens de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde 

Contractvormen 2005 (UAV-GC 2005). Engineering en Build houdt in dat de opdrachtnemer op basis van een door de opdrachtgever opgestelde 

vraagspecificatie (met tekeningen) het project uitwerkt tot een uitvoeringsontwerp dat vervolgens door diezelfde aannemer wordt gerealiseerd. 

In het contract zijn naast bouwkosten ook kosten voor engineering en onderzoeken (asbestonderzoek, archeologisch onderzoek) opgenomen. Deze 

bijkomende kosten behoren volgens de NEN2699 'Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken' niet tot de bouwkosten en vallen 

daarmee buiten het kader van deze analyse. 

De kerk is sinds de oplevering in december 2012 in gebruik door Kerkbestuur R.K. parochie 'Onze Lieve Vrouw in het Woud', Dorpshuis de Schalm 

en Huisarts Markx. 

 

Algemene projectgegevens 

Samenstelling: Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken  

Opdrachtgever: Aramis Allee Wonen te Roosendaal  

Architect: Oomen architecten te Breda  

Hoofdaannemer: Winters bouw en ontwikkeling te Breda  

  

Peildatum originele kosten: april 2012  

Start uitvoering: juni 2012  

Oplevering: december 2012  

Bouwtijd: 7 maanden  

Aanbestedingsvorm: Engineering en Build:UAV-GC-2005  

Risicoregeling van toepassing: nee  

  

Bruto-inhoud: 8.100 m3  

Alle kosten zijn geïndexeerd. 

KOSTEN OP NIVEAU 1 GEHEEL BOUWWERK HOEVEELHEDEN VORMFACTOREN KOSTEN OP NIVEAU 2 ELEMENTENCLUSTERS

KOSTEN OP NIVEAU 2 ELEMENTENCLUSTERS, HOOFDINDELING KOSTEN OP NIVEAU 3 ELEMENTEN OMSCHRIJVING ELEMENTEN

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk

NEN 2634 Omschrijving Hoofdaannemer Overige aannemers Totaal 
bouwkosten

2 Bouwkundige werken x,xx x,xx 

3 Installaties x,xx x,xx 

4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx 

5 Terrein x,xx x,xx 

Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx 

TABEL



 
 

 
 

6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx 

Subtotaal x,xx x,xx x,xx 

6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx 

Subtotaal x,xx x,xx x,xx 

6 Winst en risico x,xx x,xx 

Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx 

Hoeveelheden

Algemeen Daken 

Aantal bouwlagen 2 stuks Dakoppervlakte, bruto 1.484 m2 

Maximale hoogte 35,00 m Dakoppervlakte 1.474 m2 

Terrein Dakopeningen 10 m2 

Terreinoppervlakte 1.344 m2 Gevels 

Bebouwde terreinoppervlakte 1.008 m2 Gevelomtrek 154 m 

Onbebouwde terreinoppervlakte 336 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 2.063 m2 

Oppervlakteverharding 336 m2 Buitenwanden 1.704 m2 

Aantal parkeerplaatsen 0 stuks Buitenwandopeningen 359 m2 

Ruimtedelen Binnenwanden 

Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 1.625 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 1.008 m2 

Netto-vloeroppervlakte (NVO) 1.306 m2 Binnenwanden 764 m2 

Installatieoppervlakte 46 m2 Binnenwandopeningen 244 m2 

Verkeersoppervlakte 59 m2 Trapconstructies 

Nuttige oppervlakte 1.194 m2 Trappen en hellingen 4 stuks 

Niet-toegankelijke ruimte 8 m2 Balustrades en leuningen 94 m 

Tarra-oppervlakte 319 m2 Installaties 

Gebruiksoppervlakte 1.335 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW 

Bruto-inhoud (BI) 8.100 m3 Klimaatinstallaties 
(verwarming) 

kW 

Skelet Warmtepomp kW 

Buitenwanden (constructief) 1.571 m2 Zonnecollector kW 

Binnenwanden (constructief) 380 m2 Vloerverwarming m2 

Beganegrondvloeren 
(constructief)

851 m2 Warmtelichamen stuks 

Verdiepingsvloeren 
(constructief)

450 m2 Wandverwarming m2 

Dakvloeren (constructief) 1.484 m2 Liften stuks 

Hoofddraagconstructie 1.625 m2 

Vormfactoren

Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 8.100 / 1.625 = 4,98 

Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-
vloeroppervlakte (BVO)

= 1.306 / 1.625 = 0,80 

Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 319 / 1.625 = 0,20 

Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.335 / 1.625 = 0,82 

Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.194 / 1.625 = 0,73 

Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte 
(BVO)

= 1.008 / 1.625 = 0,62 

Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-
vloeroppervlakte (BVO)

= 2.063 / 1.625 = 1,27 

Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.484 / 1.625 = 0,91 



 
 

 
 

Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-
vloeroppervlakte (BVO)

= 3.547 / 1.625 = 2,18 

Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-
vloeroppervlakte (BVO)

= 1.008 / 1.625 = 0,62 

Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 1.008 / 1.194 = 0,84 

Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 1.625 / 1.194 = 1,36 

Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 2.063 / 1.194 = 1,73 

Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.484 / 1.194 = 1,24 

Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 3.547 / 1.194 = 2,97 

Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.008 / 1.194 = 0,84 

Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 1.008 / 1.335 = 0,76 

Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 1.625 / 1.335 = 1,22 

Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 2.063 / 1.335 = 1,55 

Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.484 / 1.335 = 1,11 

Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 3.547 / 1.335 = 2,66 

Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.008 / 1.335 = 0,76 

Kosten op niveau 2 Elementenclusters

NEN 2634 NL/SfB Element Omschrijving Kosten element 
in %

Kosten elementcluster

Totaal Per m2 BVO Per m3 BI

2A (11)+(13)+(16)+
(17) 

Fundering 4,8 x,xx x,xx x,xx 

2B (21)+(22)+(23)+
(27)+(28) 

Skelet 7,5 x,xx x,xx x,xx 

2C (27)+(37)+(47) Daken 4,5 x,xx x,xx x,xx 

2D (21)+(31)+(41) Gevel 8,2 x,xx x,xx x,xx 

2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 25,4 x,xx x,xx x,xx 

2F (23)+(33)+(43) Vloeren 4,6 x,xx x,xx x,xx 

2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 1,3 x,xx x,xx x,xx 

2H (45) Plafonds 9,8 x,xx x,xx x,xx 

2 Totaal bouwkundige 
werken 

66,0 x,xx x,xx x,xx 

3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige 
installaties 

18,0 x,xx x,xx x,xx 

3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische 
installaties 

11,8 x,xx x,xx x,xx 

3C (66) Lift en transport 1,4 x,xx x,xx x,xx 

3 Totaal installaties 31,2 x,xx x,xx x,xx 

4A (74) Vaste sanitaire 
inrichtingen 

0,5 x,xx x,xx x,xx 

(71) t/m (73)+(75)+
(76) 

Overige vaste 
inrichtingen 

2,2 x,xx x,xx x,xx 

4 Totaal vaste 
inrichtingen 

2,8 x,xx x,xx x,xx 

5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 1,7 x,xx x,xx x,xx 

6 (0.1) t/m (0.5) Algemene 
bouwkosten 

7,6 x,xx x,xx x,xx 

Algemene 
bedrijfskosten 

4,2 x,xx x,xx x,xx 

Winst en risico 2,8 x,xx x,xx x,xx 

Totaal bouwkosten 
(excl. BTW) 

116,3 x,xx x,xx x,xx 



 
 

Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling

Elementgroep Omschrijving Kosten element in 
%

Kosten elementcluster

Totaal Per m2 BVO Per m3 BI

(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 4,8 x,xx x,xx x,xx 

(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 20,8 x,xx x,xx x,xx 

(31) t/m (34)+(37) Afbouw 14,0 x,xx x,xx x,xx 

(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 26,3 x,xx x,xx x,xx 

Totaal elementen (11) t/m 
(47) 

66,0 x,xx x,xx x,xx 

(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige 
installaties 

18,0 x,xx x,xx x,xx 

(61) t/m (67) Elektrotechnische 
installaties 

13,2 x,xx x,xx x,xx 

(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 2,8 x,xx x,xx x,xx 

Totaal elementen (11) t/m 
(76) 

100,0 x,xx x,xx x,xx 

(90.1) t/m (90.8) Terrein 1,7 x,xx x,xx x,xx 

Totaal directe 
bouwkosten (11) t/m (90) 

101,7 x,xx x,xx x,xx 

(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 7,6 x,xx x,xx x,xx 

Algemene bedrijfskosten 4,2 x,xx x,xx x,xx 

Winst en risico 2,8 x,xx x,xx x,xx 

Totaal bouwkosten (excl. 
BTW) 

116,3 x,xx x,xx x,xx 

Kosten op niveau 3 Elementen

NEN 
2634

NL/SfB 
Element

Omschrijving Eenheid Hoeveelheid Kosten 
element 

in %

Kosten per

Eenheid Element Totaal 
elementen

Element 

per m2 
BVO

2 Bouwkundige 
werken 

2A Fundering 

(11) Bodemvoorzieningen m2 1.008 0,6 x,xx x,xx x,xx 

(13) Vloeren op 
grondslag 

m2 851 3,8 x,xx x,xx x,xx 

(16) Funderingsconstructies m2 1.008 0,3 x,xx x,xx x,xx 

(17) Paalfunderingen m2 

Totaal fundering 4,7 x,xx x,xx 

2B Skelet 

(21) Buitenwanden 
(constructief) 

m2 1.571 0,1 x,xx x,xx x,xx 

(22) Binnenwanden 
(constructief) 

m2 380 

(23)a Beganegrondvloeren 
(constructief) 

m2 

(23)b Verdiepingsvloeren 
(constructief) 

m2 450 1,5 x,xx x,xx x,xx 

(27) Daken 
(constructief) 

m2 1.484 3,3 x,xx x,xx x,xx 

(28) Hoofddraagconstructies m2 1.625 2,4 x,xx x,xx x,xx 



Totaal skelet 7,3 x,xx x,xx 

2C Daken 

(27) Dakafbouwconstructies m2 1.484 2,7 x,xx x,xx x,xx 

(37) Dakopeningen m2 10 0,6 x,xx x,xx x,xx 

(47) Dakafwerkingen m2 1.474 1,2 x,xx x,xx x,xx 

Totaal daken 4,5 x,xx x,xx 

2D Gevels 

(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 1.704 4,1 x,xx x,xx x,xx 

(31) Buitenwandopeningen m2 359 4,0 x,xx x,xx x,xx 

(41) Buitenwandafwerkingen m2 1.704 0,0 x,xx x,xx x,xx 

Totaal gevels 8,1 x,xx x,xx 

2E Binnenwanden 

(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 764 5,5 x,xx x,xx x,xx 

(32) Binnenwandopeningen m2 244 7,9 x,xx x,xx x,xx 

(42) Binnenwandafwerkingen m2 3.992 12,1 x,xx x,xx x,xx 

Totaal 
binnenwanden 

25,5 x,xx x,xx 

2F Vloeren 

(23) Vloerafbouwconstructies m2 31 

(33)a Vloeropeningen, 
begane grond 

m2 

(33)b Vloeropeningen, 
verdiepingen 

m2 34 1,2 x,xx x,xx x,xx 

(43)a Vloerafwerkingen, 
begane grond 

m2 851 2,2 x,xx x,xx x,xx 

(43)b Vloerafwerkingen, 
verdiepingen 

m2 481 1,3 x,xx x,xx x,xx 

Totaal vloeren 4,7 x,xx x,xx 

2G Trappen en 
hellingen 

(24) Trap- en 
hellingconstructie 

stuk 4 0,7 x,xx x,xx x,xx 

(34) Balustrades en 
leuningen 

m 94 0,5 x,xx x,xx x,xx 

(44) Trap- en 
hellingafwerkingen 

stuk 

Totaal trappen en 
hellingen 

1,3 x,xx x,xx 

2H Plafonds 

(45) Plafondafwerkingen m2 1.777 9,9 x,xx x,xx x,xx 

Totaal plafonds 9,9 x,xx x,xx 

Totaal 
bouwkundige 
werken 

prj 1 66,0 x,xx x,xx 

3 Installaties 



3A Werktuigbouwkundige 
installaties 

(51) Warmte-
opwekking 

m2 1.625 0,9 x,xx x,xx x,xx 

(52) Afvoeren m2 1.625 0,3 x,xx x,xx x,xx 

(53) Water m2 1.625 1,3 x,xx x,xx x,xx 

(54) Gassen m2 1.625 0,7 x,xx x,xx x,xx 

(55) Koude-opwekking 
en -distributie 

m2 1.625 

(56) Warmtedistributie m2 1.625 3,4 x,xx x,xx x,xx 

(57) Luchtbehandeling m2 1.625 8,3 x,xx x,xx x,xx 

(58) Regeling klimaat 
en sanitair 

m2 1.625 3,3 x,xx x,xx x,xx 

Totaal 
werktuigbouwkundige 
installaties 

18,1 x,xx x,xx 

3B Elektrotechnische 
installaties 

(61) Centrale 
elektrotechnische 
voorzieningen 

m2 1.625 1,0 x,xx x,xx x,xx 

(62) Krachtstroom m2 1.625 

(63) Verlichting m2 1.625 8,9 x,xx x,xx x,xx 

(64) Communicatie m2 1.625 1,0 x,xx x,xx x,xx 

(65) Beveiliging m2 1.625 0,8 x,xx x,xx x,xx 

(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2 1.625 

Totaal 
elektrotechnische 
installaties 

11,7 x,xx x,xx 

3C Lift en transport 

(66) Transport stuk 1 1,4 x,xx x,xx x,xx 

Totaal lift en 
transport 

1,4 x,xx x,xx 

Totaal installaties prj 1 31,3 x,xx x,xx 

4 Vaste inrichtingen 

4A (71) Vaste 
verkeersvoorzieningen 

m2 1.625 0,2 x,xx x,xx x,xx 

(72) Vaste 
gebruikersvoorzieningen 

m2 1.625 0,1 x,xx x,xx x,xx 

(73) Vaste 
keukenvoorzieningen 

m2 1.625 0,7 x,xx x,xx x,xx 

(74) Vaste sanitaire 
voorzieningen 

m2 1.625 0,5 x,xx x,xx x,xx 

(75) Vaste 
onderhoudsvoorzieningen 

m2 1.625 0,9 x,xx x,xx x,xx 

(76) Vaste 
opslagvoorzieningen 

m2 1.625 0,2 x,xx x,xx x,xx 

Totaal vaste 
inrichtingen 

2,7 x,xx x,xx 

Totaal elementen 
(11) t/m (76) 

prj 1 100,0 x,xx x,xx 

5 Terrein 



 
 


 

5A (90) Terrein, 
bouwkundig 

m2 336 1,6 x,xx x,xx x,xx 

5B (90.5) Terrein, 
werktuigbouwkundige 
installaties 

m2 336 0,1 x,xx x,xx x,xx 

5C (90.6) Terrein, 
elektrotechnische 
installaties 

m2 

Totaal terrein 1,7 x,xx x,xx 

Totaal directe 
bouwkosten (11) 
t/m (90) 

prj 101,7 x,xx x,xx 

6 (0-) Algemene 
bouwkosten 

prj 7,6 x,xx x,xx 

Algemene 
bedrijfskosten 

prj 4,1 x,xx x,xx 

Winst en risico prj 2,8 x,xx x,xx 

Totaal 
bouwkosten (excl. 

prj 116,2 x,xx x,xx 

Omschrijving elementen

NEN 2634 NL/SfB 
Element

Element Omschrijving

2 Bouwkundige werken 

2A Fundering 

(11) Bodemvoorzieningen Grondwerk ten behoeve van de vloer op 
zand 

(13) Vloeren op grondslag Grondverbetering ten behoeve van de 
nieuwe betonvloer ter plaatse van het 

priesterkoor (circa 50 m2). 

Vervangen van de beganegrondvloer: 
verwijderen bestaande vloer, nieuwe 
betonvloer op zand, dikte 180 mm op EPS 
isolatie Rc=2,5 

(16) Funderingsconstructies Funderingsmetselwerk L214/148. 
Doorvoeren, sparingen en mantelbuizen in 
het funderingsmetselwerk 

(17) Paalfunderingen Geen element 

2B Skelet 

(21) Buitenwanden (constructief) Sloopwerk van circa 2 m2 bestaande gevel 
ten behoeve van een nieuw kozijn 

(22) Binnenwanden (constructief) Geen element 

(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Geen element 

(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Nieuwe verdiepingsvloer opgebouwd uit 
houten balken 71 x 221 mm met multiplex 
vloerbeschot 30 mm 

(27) Daken (constructief) Herstel houten kapconstructie: reparatie 
houten spanten en balken. Bestaand 
asbesthoudend dakbeschot vervangen 

(28) Hoofddraagconstructies Stalen hoofddraagconstructie 

2C Daken 



(27) Dakafbouwconstructies Reiniging en herstel bestaande goten: 
plaatselijke vervanging van ingerotte houten 
delen, zinken kralen en gootbekleding. 
Nieuw schilderwerk op bestaande goten en 
boeiboorden 

Bekroning torenspits ontroesten en 
conserveren, smeren windvaan 

(37) Dakopeningen Waterkerende aansluiting dak op 
(bestaand) dakluik herstellen. 
Grendelontsluiting dakluik vervangen. 
Koperen afwerking dakluiken vervangen 

(47) Dakafwerkingen Daken reinigen. Herstel kunststof dak 
consistorie. Plaatselijk leien en 
loodaansluitingen vervangen 

2D Gevels 

(21) Buitenwandafbouwconstructies Reinigen gevelmetselwerk. Plaatselijk 
herstel voegwerk 

(31) Buitenwandopeningen Nieuw kozijnen (circa 16 m2) in bestaande 
gevel, inclusief benodigde stut- en 
sloopwerk. Kozijn in stalen kader en 
voorzien van hardsteen buitendeurdorpels. 
Nieuwe gevelroosters in bestaande gevel 

Gebroken beglazing (ruitjes) in gietijzeren 
raam vervangen. Hang- en sluitwerk 
vervangen/vernieuwen. Beschadigd 
monstrant herstellen 

(41) Buitenwandafwerkingen Plaatselijk herstel buitenstucwerk. 
Plaatselijk herstel afgazing / vogelwering 

2E Binnenwanden 

(22) Binnenwandafbouwconstructies Houtskeletbouw en metalstud 
binnenwanden 

(32) Binnenwandopeningen Sparingen ten behoeve van kozijnen in 
bestaande metselwerk wanden. Houten 
binnenkozijnen met stompe HPL deuren. 
Schuifdeur ter plaatse van de 
huisartsenpraktijk (1 stuks) 

Ter plaatse van de ontspanningsruimte 
(dorpshuis) en wachtruimte (huisarts) 
worden hardglazen deuren en vaste ramen 
toegepast 

Vervangen van 2 bestaande deuren waarbij 
tevens de brandwerendheid wordt 
aangepast 

(42) Binnenwandafwerkingen Waar verblijfsruimten aan bestaand 
metselwerk (gevel) grenzen, worden 
geïsoleerde voorzetwanden toegepast. 
Bestaande binnenwanden voorzien van 
nieuw sauswerk 

Profielstrokenbekleding ter plaatse van de 
algemene ruimten. Tegelwerk ter plaatse 
van sanitaire ruimten. Overige ruimten 
voorzien van scanbehang en/of sauswerk 

2F Vloeren 

(23) Vloerafbouwconstructies Geen element 

(33)a Vloeropeningen, begane grond Geen element 

(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Vloeropeningen met beloopbare beglazing 
ten behoeve van de daglichttoetreding 
ondergelegen verblijfsruimten 

(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Cementdekvloeren en 
droogbouwdekvloeren. Nieuw tegelwerk in 
sanitaire ruimten. Tegelwerk met nieuwe en 
hergebruikte bestaande tegels in de 
verkeersruimten. Hardstenen tegels ter 
plaatse van het koor 

Vinylstroken vloerbekleding ter plaatse van 



de verblijfsruimten 

(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Cementdekvloeren en 
droogbouwdekvloeren. Nieuw tegelwerk in 
sanitaire ruimten. Vinylstroken 
vloerbekleding ter plaatse van de 
verblijfsruimten 

2G Trappen en hellingen 

(24) Trappen en hellingen Houten trappen en brugdelen. Brugdelen 
afgewerkt met bestaande, middels 
demontage verkregen, houten delen. 
Hardstenen treden ter plaatse van het 
priesterkoor 

(34) Balustrades en leuningen Balustraden uitgevoerd in metalstud, 
spijlenhekwerk en glazen panelen 

Plaatselijk herstel voegwerk gevelafdekkers 

(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element 

2H Plafonds 

(45) Plafondafwerkingen Herstellen en schilderen bestaand gewelf 
plafond 

De meeste plafonds zijn uitgevoerd als vast 
gipsplaten plafond. Plaatselijk zijn ook 
systeemplafonds en strokenplafonds 
toegepast. Uitgetimmerde koven 

3 Installaties 

3A Werktuigbouwkundig 

(51) Warmte-opwekking Warmte-opwekking vindt plaats d.m.v. 
(combi) CV-ketels (dorpshuis, kerkbestuur, 
huisarts) en directgestookte verwarmer in 
de luchtbehandelingskast (gezamenlijke 
ruimten) 

(52) Afvoeren Herstel bestaande zinken 
hemelwaterafvoeren. Nieuwe 
hemelwaterafvoeren in zink 

PVC binnenriolering 

(53) Water Waterleiding uitgevoerd in koperen buis. Per 
gebruiker is een tussenmeter geplaatst 

(54) Gassen Vanuit de bestaande meteropstelling (G25) 
zijn nieuwe afsluitbare leidingen 
aangebracht ten behoeve van de 
directgestookte luchtbehandelingskast en 
de CV-ketels 

Per gebruiker is een tussenmeter geplaatst 

(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element 

(56) Warmtedistributie Het "dorpshuis" en het "kerkbestuur" worden 
middels radiatoren/convectoren en 
luchtverwarming verwarmd. De "huisarts" is 
voorzien van vloerverwarming in combinatie 
met luchtverwarming. 

De gezamenlijke ruimten worden alleen via 
luchtverwarming verwarmd 

(57) Luchtbehandeling Per gebruiker (dorpshuis, kerkbestuur, 
huisarts, gezamenlijk) is een separate 
luchtbehandelingkast met WTW 
(balansventilatie) opgesteld. 

De LBK's van het "dorpshuis" en het 
"kerkbestuur" zijn voorzien van een 
verwarmingsbatterij (gevoed via de CV-
ketel). De LBK voor het gezamenlijke deel is 
voorzien van een directgestookte 
naverwarmer 

(58) Regeling klimaat en sanitair Regeling ten behoeve van de CV-ketels, de 



verwarmingsgroepen, de WTW units in de 
LBK's, dag-nachtschakeling LBK's 
(zomernachtventilatie), storingssignalering, 
pompen en ventilatoren. 

Keuzeschakelaar op centrale plaats zodat 
brandweer ventilatie kan regelen in geval 
van een calamiteit. 

Tussenmeters voor water-, gas- en 
elektraverbruik. De kosten van het 
energieverbruik van de gezamenlijke 
ruimten worden verrekend o.b.v. gebruik van 
de desbetreffende ruimten 

3B Elektrotechnisch 

(61) Centrale elektrotechnische 
voorzieningen 

Algemeen: sloop bestaande 
elektrotechnische installatie. Nieuwe 
hoofdaansluiting 3x80A door nutsbedrijf. 
20% reserve capaciteit. I.v.m. vaste plafonds 
zijn nagenoeg alle leiding in buis 
aangebracht. 

Hoofdverdeelinrichting met aangesloten: 
onderverdeler, tussenmeters, brandmeld- 
en ontruiming, lift, elektronische installaties, 
data-/telefoon, (toekomstige) 
beveiligingsinstallaties. Kanalisatie 

Aardingsinstallatie volgens NEN1010. 
Huisarts voorzien van potentiaalvereffening 

(62) Krachtstroom Geen element 

(63) Verlichting Alle verlichting wordt decentraal in de ruimte 
geschakeld, in enkele (kleine) ruimten wordt 
op beweging geschakeld 

Nood- en transparantverlichting in de 
vluchtwegen, bepaalde verblijfsruimten, 
technische ruimten en nabij schakel- en 
verdeelinrichtingen.  

Bestaande terrein- en gevelverlichting is 
gehandhaafd, losgekoppeld en opnieuw 
aangesloten op de nieuwe elektronische 
installatie 

(64) Communicatie Ten behoeve van de verschillende 
gebruikers is een data- en 
telefooninstallatie geinstalleerd. Loze 
leidingen voor toekomstige audiovisuele 
apparatuur. Intercom installatie. 

Het bestaande audiosysteem in de kerk is 
gedemonteerd en herplaatst in de nieuwe 
gebedsruimte 

(65) Beveiliging Brandslanghaspels. In de technische 
ruimten zijn poederblussers geplaatst 

BMC bestaande uit: een centrale, 
automatische rook- en brandmelders, 
handbrandmelders, signaalgevers (slow-
whoop), voedingen, inclusief 
noodstroomvoorziening, kleefmagneten. 

Miva signalering. Toegangscontrole 

(67) Gebouwbeheervoorzieningen Geen element 

3C Lift en transport 

(66) Transport Liftinstallatie aangebracht tbv 1e verdieping 

4 Vaste inrichtingen 

4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Postkasten. Schuifloket (huisarts) 

(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Herplaatsen van enkele van de bestaande 
kerkbankjes op de 1e verdieping. 

Herstel en conservering buitenklok 



 
 

Afbeeldingen 

(73) Vaste keukenvoorzieningen Pantry's 

(74) Vaste sanitaire voorzieningen Sanitair uitgevoerd in keramische 
componenten. Op alle medisch gebruikte 
aanrechten en wastafels zijn de kranen 
uitgevoerd als mengkraan met verlengde 
hendel of thermostatische mengkraan met 
sensor 

(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Staphaken en klimhaken. Daktoetreding en 
beveiliging lessenaarsdaken 

(76) Vaste opslagvoorzieningen Nieuwe vaste kasten. Aanpassen 
sacristiekast 

5A Terrein 

(90.1) Grondvoorzieningen Ontgraven ten behoeve van de 
nutsvoorzieningen. Laurierhaag inclusief 
teelgrond en bemesting. Boombescherming 

(90.2) Opstallen Geen element 

(90.3) Omheiningen Geen element 

(90.4) Terreinafwerkingen Bestrating opbreken en aanhelen ten 
behoeve van aanleg buitenriolering 

(90.5) Terreinvoorzieningen, 
werktuigbouwkundig 

Buitenriolering 

(90.6) Terreinvoorzieningen, 
elektrotechnisch 

Geen element 

(90.7) Terreininrichtingen, standaard Fietsleunhekken 

(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element 



LEGENDA 

A01 Entree 

A02 Hal  

A03 Gang, overloop  

A06 Lift 

A07 Schalmgat, vide  

B01 Toiletruimte  

C01 Keuken 

C02 Pantry 

E02 Berging  

F01 Kantoorruimte 

G01 Overlegruimte 

G05 Recreatieruimte 

G06 Multifunctionele zaal 

H01 Meterkast  

H02 Installatieruimte  

K22 Balkon/bordes  

M02 Laboratorium  
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